



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Martiri della Libertà

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Al Sito Web dell'Istituto
All'albo on line
Agli Atti

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ piccoli adattamenti edilizi per un importo contrattuale pari a € 14.963,00 IVA esclusa

Avviso Pubblico Azione "Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"

Titolo progetto: "Creatività, innovazione e benessere: il FUTURO è adesso"

Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15734

CUP: I44D22002770006

CIG: B113F1635B

Trattativa diretta MEPA - Determina prot. n. 1194 del 08/04/2024

Offerta economica prot. n.1181 del 08/04/2024

Fornitore: **EASY TEAM.ORG SRL; Partita IVA 07331470968**

L'anno 2024, il giorno venerdì 31 del mese di maggio, alle ore 11.30 presso l'Aula informatica della scuola primaria Martiri della Libertà alla presenza di:

RUSCICA Martina, in qualità di docente interno nominato collaudatore giusta nomina Prot. 0003340/VII.6 del 20/11/2023;

ROZZA Manuel Rappresentante della ditta aggiudicataria **EASY TEAM.ORG SRL** – Sant'Angelo Lodigiano (LO) Piazza Lorenzo Perosi, n. 6 codice fiscale/P.IVA 07331470968;

DI GENNARO Catia in qualità di RUP e Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Martiri della Libertà-via Cavallotti n.88 - Sesto San Giovanni,

si procede ad effettuare la verifica di conformità della fornitura relativa all'affidamento diretto di cui in riferimento per un importo complessivo delle prestazioni pari ad **€14.963,00 IVA esclusa** (pari a €18.254,86 IVA inclusa);

Il collaudatore ins. Martina RUSCICA ha proceduto periodicamente al controllo dei lavori nell'area interessata.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza dei servizi offerti e realizzati con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e indicate nel Capitolato Tecnico:

DESCRIZIONE FORNITURE E LAVORI	ESITO
Laboratorio Informatico MARTIRI: Il progetto ha previsto la seguente disposizione dei banchi all'interno del laboratorio:	



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

Via Felice Cavallotti, 88
20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.ic-martiridellaliberta.edu.it
miic8a5005@istruzione.it
Tel. 02 36 58 31



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Martiri della Libertà

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
FONDO NAZIONALE DI RIFORMA E INNOVAZIONE

<p>3 file da 2 banchi e 1 fila (l'ultima) composta da 3 banchi appoggiati alla parete opposta a quella vetrata e 3 file da 1 banco appoggiati alla parte vetrata. Posa tubazione rigida a vista IP 40 o canaline e accessori IP 40 per l'asservimento delle nuove postazioni PC del laboratorio informatico Realizzazione di nr. 28 postazioni PC così composte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ogni postazione PC è stata munita di: <p>✓ Nr 01 e prese di corrente tipo Schuko cablata in apposita scatola sottobanco per un totale di 28 prese (01 prese a postazione PC e due prese in prossimità della lavagna /postazione professore).</p> <ul style="list-style-type: none">• Cablaggio dei banchi esistenti tramite la posa di apposita canalina passacavi sottobanco. <p>Fornitura e posa di Nr 01 armadio Rack da 42 unità avente le seguenti dimensioni: H 200 cm. P 100 cm. L 80 cm. Completo di nr 03 ripiani, ciabatta x alimentazione apparati con prese Schuko, canalina passacavi Nr 02 pack pannell da 24 posti, accessori atti al cablaggio.</p> <ul style="list-style-type: none">• Intestazione e cablaggio linee di alimentazione dei banchi al Q.E. G. esistente senza nessuna modifica delle linee di alimentazione a monte dello stesso.• Smantellamento tubazioni e canaline passacavi esistenti e bonifica• Smaltimento materiale in disuso.• Materiale di consumo, cavidotti, canaline o tubazione Q.B.• Smaltimento vecchi apparati di rete• Rimozione PC dai banchi prima dei lavori• Riallaccio dei PC alla nuova rete al termine dei lavori• Certificazione quadro elettrico esistente	<p>CONFORME</p>
	IMPONIBILE € 14.963,00
	IVA 22% € 3.291,86
	TOTALE FORNITURA E LAVORI € 18.254,86

Dalla verifica dei servizi offerti e realizzati sopraindicati risulta quanto segue:

I servizi relativi ai piccoli adattamenti oggetto della fornitura corrispondono all'offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore economico EASY TEAM.ORG SRL – Sant'Angelo Lodigiano (LO) Piazza Lorenzo Perosi, n. 6 codice fiscale/P.IVA 07331470968;

1. La fornitura e i lavori risultano conformi a quanto richiesto, sotto i diversi profili della qualità e delle quantità occorrenti per le lavorazioni previste risultando peraltro pienamente conformi alle disposizioni concernenti il sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'art. 17 del Regolamento(UE) 2020/852;
2. La fornitura e i lavori risultano pertanto funzionali all'esigenza di migliorare, trasformandole le potenzialità dello spazio esistente, presso la sede interessata al fine di implementare gli ambienti didattici innovativi, oggetto dello specifico intervento finanziario previsto dal PNRR – Scuola 4.0 – Classroom.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Martiri della Libertà

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PUNTO DI INCONTRO DI TUTTA LA NOSTRA SCUOLA

Pertanto tutto ciò premesso i sottoscritti dichiarano quanto sopra indicato e certificano la perfetta conformità dei servizi offerti e realizzati risultati qualitativamente e quantitativamente rispondenti alle finalità di questo Istituto.

Le operazioni di collaudo terminano il giorno 31/05/2024 alle ore 12.30 con esito **POSITIVO**.

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.

IL COLLAUDATORE INS. Martina Ruscica 	IL I Rappresentante EASY TEAM.ORG SRL Manuel Rozza 	IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Catia Di Gennaro 
--	--	---

